

Утвержден
приказом № 03-02-288/2
от 17.09.2021 г.

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» на 2022 – 2023 год
в МБОУ БСШ №1 им. Е.К. Зырянова**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>				
1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Заместитель директора по УВР	приказы ОО	До 22 мая 2022 года
2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Директор школы (Т.Н. Зырянова)		январь 2022
3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Директор школы (Т.Н. Зырянова)	Приказы, локальные акты ОО	До 15.02.2022
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Директор школы (Т.Н. Зырянова)	Приказ ОО	До 15.08.2022
5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Заместитель директора по УВР (Е.В. Лапина)	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 31.08.2022
6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора по УВР (Е.В. Лапина)	Приказы ОО, зачисление обучающихся через	До 01.10.2022

			«Навигатор»	
	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Директор школы (Т.Н. Зырянова)		Январь-февраль 2022
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Директор школы (Т.Н. Зырянова)	Подача сметного расчета в МУК ОБЖ МОО администрации Березовского района	Январь-февраль 2022
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Заместитель директора по АХЧ (Рословцев А.Д.)	Локально-сметный расчет	Март-апрель 2022
2.4.	Размещение в единой информационной системе плана - графика работ	МОО (Заказчик)		Февраль 2022
2.5.	Торги (электронный аукцион)	МОО администрации Березовского района	Информация в электронном магазине	Апрель-май 2022
2.6.	Заключение контракта	МОО администрации Березовского района	контракт	Май-июнь 2022
2.7.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-	-
2.8.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета РВПО)	Директор школы (Т.Н. Зырянова)		До 15.08.2022
2.9.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.10.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор школы (Т.Н. Зырянова)	перечень	Март 2022
2.16.	Закупка необходимой мебели	Директор школы (Т.Н. Зырянова)	Мебель поставлена	Май-июнь 2022
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 15 июня 2022
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2022
2.19.	Получение и наладка оборудования	Заместитель директора по	-	август 2022 года

		АХЧ (Рословцев А.Д.)		
	<i>Кадровое обеспечение</i>			
1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР (Е.В. Лапина)	свидетельства о повышении квалификации	Март-сентябрь 2022
2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Заместитель директора по УВР (Е.В. Лапина)	-	Согласно графику
	<i>Информационное сопровождение</i>			
1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Февраль - сентябрь 2022 года
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор школы (Т.Н. Зырянова)	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2022 года
3.	Открытие Центров	Команда школы	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022 года
4.	Презентация мероприятий в центре «Точка роста»	Педагоги школы	Проекты	Ежемесячно, начиная с октября 2022